

## Avanzamenti

- ❖ 01/02/2016 - Superate le ultime titubanze della Curia Vescovile Terni Narni Amelia che, rassicurata nel corso di un incontro fissato appositamente (a cui hanno partecipato anche il sottoscritto e Paolo Della Croce, oltre che Don Pino e l'architetto Andreani), preso atto di alcune idee e iniziative per reperire la parte rimanente dei fondi ancora mancanti, delibera di trasferire la prima tranche del finanziamento alla Parrocchia. Si possono quindi definire gli ultimi dettagli del contratto stipulato con la ditta Marinelli di Rocchette, per l'esecuzione dei lavori.
- ❖ 01/05/2016 - Dopo diversi sopralluoghi, domande e preventivi, si dà inizio alla realizzazione delle opere di posa tubazioni per gli allacci idrico ed elettrico. Opere particolarmente onerose (il preventivo completo ammonta ad un importo presunto di circa 12.500 euro) in quanto la distanza dell'eremo dalle reti di distribuzione esistenti ha comportato scavi per una lunghezza superiore ai 600 metri. Questa parte non rientra nel finanziamento e pertanto si è cercato di reperire contributi esterni (Il Comune di Torri ha deliberato una partecipazione per la cifra di 2.500 euro). Nello stesso tempo però la metodologia di esecuzione (completamente interrata) ha reso possibile la realizzazione di impianti con impatto ambientale praticamente nullo, preservando così il bellissimo paesaggio circostante, lasciandolo completamente inalterato.
- ❖ 01/06/2016 - Completati i lavori di predisposizione allacci si conclude l'iter procedurale, viene attivata la fornitura elettrica per alimentare il cantiere e si rende disponibile la fornitura idrica (rimane da installare il contatore).

- ❖ 13/06/2016 - Sono iniziati i lavori di ripulitura dell'area circostante il fabbricato e sta per essere posta in opera la fossa imhoff necessaria per rendere possibile l'installazione dei nuovi servizi igienici. Sono in corso di montaggio le impalcature necessarie all'esecuzione dei lavori sul fabbricato.
- ❖ Nel corso degli anni 2017 2018 e parte del 2019 aggiudicato all'impresa Marinelli snc di Gianpaolo Marinelli Rocchette l'esecuzione dei lavori, sono stati completate, in più riprese, le opere di ricostruzione della Canonica, rifacimento delle pareti esterne ed infine rifacimento del tetto della chiesa.
- ❖ Nella primavera del 2019 Don Pino ha completato una parte dell'arredamento della canonica e sono iniziate lavori di sistemazione della parte esterna.
- ❖ In occasione della visita pastorale di Sua Eminenza Mons. Giuseppe Piemontese, il 16/06/2019 viene inaugurato ufficialmente l'Eremo con una festa con un notevole risalto mediatico, cui partecipano oltre gli abitanti di Rocchette, anche personalità della Curia di Terni, il sindaco di Torri in Sabina.
- ❖ A giugno 2022, ha finalmente inizio anche un primo intervento di consolidamento e risanamento degli affreschi presenti all'interno della chiesa, portato avanti da un gruppo di studenti dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila coordinati dalla Prof.ssa Elisabetta Sonnino, i quali hanno allestito un cantiere scuola in seguito ad una convenzione stipulata dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti per merito del dott. Giuseppe Cassio responsabile per l'area storico artistica e del Parroco don Pino che l'ha caldeggiata ampiamente. In base a quanto riferito da quest'ultimo sembra che anche il restauro definitivo dei dipinti sia di prossimo avvio.